

在环北部湾广东水资源配置工程二期建设行动中，雷州市东洋灌区续建配套与节水改造工程自2023年8月30日开工以来，克服重重困难，截至2025年12月16日，工程累计完成进度为78.98%。其中，支渠完成45.40公里；干渠完成8.01公里；灌排渠完成6.57公里；除杂清淤59.98公里，清淤量为105785立方米。

这是雷州市军民团结协作，干群一心，全力以赴清淤结出的硕果。

▼雷州沈塘镇清淤现场，清淤智能机器人在作业。

雷州市如火如荼开展“支援环北广东工程二期建设” 军民团结协作清淤结硕果

文/本报记者钟邦国 通讯员吴精孝 图/本报记者殷翊展

东洋清淤工程如火如荼

近日，记者在雷州市附城镇下坎村的大排灌渠上看到，清淤场面热火朝天，4台钩机将挖出的淤泥放到7辆运输车上，车辆穿梭忙个不停。施工方项目负责人张磊介绍，清淤项目承包方是广东省基础工程集团有限公司，这条大排灌渠连接下江河、南渡河，共6.9公里，去年已经开始清淤，但之前由于天气原因，进度受到影响。这段时间他们抓住有利天气，连续一个多月来每天加班加点赶进度。清淤后还要进行拦墙浇筑工程环节，按计划12月底可完工。

张磊对记者说，项目区域跨度大，施工任务重，工期紧，东洋灌区项目南渡河进水口段为万亩良田“大门”所在，每年受汛期、农田“春灌”“秋灌”影响，可供施工时间集中在11月至次年3月，施工单位广东省基础工程集团有限公司将集中力量，加班加点，计划于2026年2月完成全部施工任务，确保来年“春灌”工作顺利进行。

东洋灌区老化失修 清淤迫在眉睫

东洋灌区位于雷州市雷城街道、白沙镇、附城镇、沈塘镇，属于南渡河流域，是雷州市重点中型灌区之一，设计灌溉面积12.55万亩，灌区以西湖、塘边、官山、白水沟、黎庞、平原水库等六宗中小型水库和南渡河为主要水源。

灌区始建于20世纪50年代，已运行60多年，由于渠系建筑物老化失修、渗水，渠道渗漏、淤积严重，灌溉面积减少，严重影响当地农业生产。为保障经济社会的可持续发展，对该灌区进行全面改

造，提高渠系水利用系数，恢复原设计灌溉面积，是必要和紧迫的。

记者了解到，雷州市东洋灌区续建配套与节水改造工程已纳入《全国中型灌区续建配套与节水改造实施方案(2023-2025年)》，于2014年1月经湛江市发展和改革委员会立项批复可行性研究报告，2023年3月湛江市水务局批复初步设计报告，批复概算总投资15792.18万元，工期为20个月。主要建设内容：改造干渠6条，改造长度14.359公里；改造灌排渠2条，改造长度7.795公里；改造支渠31条，改造长度42.419公里。加固重建渠系建筑物共计343座(其中渠首工程加固和环境整治2宗、重建水闸33座、重建机耕桥48座、重建人行桥43座、重建渡槽9座、重建过路涵管17座、重建斗口191宗)。

今年年初，百库千塘万池输水蓄水项目在沈塘镇沈塘仔水库、山塘及周边沟渠清淤工作中，累计发动施工人员80人、专业班组34人，其中挖掘机16部，运渣车40辆，完成沈塘仔水库清淤33948立方米，山塘整治清淤23861立方米，渠道清淤13264立方米，并组织能工巧匠对清淤后山塘进行浆砌块石加固，提升整治成效。

记者了解到，除了东洋灌区项目清淤如火如荼进行外，西洋灌区已完成改造，龙门灌区续建配套与节水改造工程干渠清淤项目也于今年4月26日完工验收。龙门灌区三条干渠清淤完成长度65.25公里，清淤量为111532.74立方米，主干渠清淤完成19.87公里，清淤量为45783.86立方米；南干渠清淤完成21.70公里，清淤量为38121.76立方米；西干渠清淤完成23.68公里，清淤量为27627.12立方米。

河长办联合各部门发动群众清淤

为认真贯彻落实好省、湛江市有关工作部署，切实做好水塘河道沟渠清淤工作，助力“百千万工程”和绿美雷州生态建设，从今年3月份起，雷州市河长制办公室牵头组织松竹镇人民政府和有关部门，联合开展清淤行动。

松竹镇肖路头村农田沟渠为土质沟渠，渠底未硬化，长时间未清理，杂草丛生，水路不畅，暴雨时导致农田被淹没。3月12日，松竹镇组织镇村干部、社会志愿者300多人，雷州市水务局组织干部职工和基干民兵40多人，共同参加义务清淤行动。当天共出动各种大型作业机械12台，清理灌区12条农田灌溉沟渠长2.5公里，清淤量6500立方米。

环北广东工程D3标段施工单位中国电建市政建设公司开展“清淤沃千里 聚力惠民生”专项行动，选定沟渠长度约1215米，沟渠宽度4.5米，清淤工程量约16500立方米。

军民携手谱写乡村振兴

早在今年2月，雷州市武装部发动军民在雷州市杨家镇陈家村山塘及周边沟渠清淤，截至目前，已完成清淤工作，累计发动基干民兵50人、群众(含普通民兵)300人，投工投劳350人，能工巧匠20人，完成一宗山塘清淤面积1万平方米，清淤量7000立方米，渠道清淤450米，清淤量1500立方米。

雷州清淤专业队共清理了5条农田灌排沟渠，清理渠道长度约7600米，河道清障123800平方米，河道清淤约36712.5立方米，总投入人员221工日，总出动机械177台班，投入工日58天。

在环北部湾广东水资源配置工程二期建设行动中，广州市天河区人武部担负湛江市雷州附城镇徐马村山塘清淤任务，天河民兵克服作业环境复杂、清淤量超过预期等困难，经过连续7天艰苦作业，累计完成清淤面积5323平方米，清淤量达7410立方米，圆满完成清淤任务。

12月4日，雷州市军地领导、广州警备区和天河区人武部领导共同为“援建爱心石”揭幕，为徐马村山塘清淤任务画上了圆满的句号。军地共同设计这块“援建爱心石”，记录了军地合力推动山塘清淤工作的奋斗历程，展现了坚如磐石的军政军民关系。

为高质量完成清淤任务，天河区人武部主要领导靠前指挥，始终坚守施工一线，深入班组进行指导，实现了指挥决策与现场实情的“零距离”对接。根据现场情况将山塘划分为三个作业区，民兵队伍调配挖掘机和自卸车进行分片攻坚，严格按节点倒排工期、挂图作战，确保按时保质完成目标任务。

除完成清淤任务外，还帮助徐马村修路1800米，有效改善了当地交通和生态环境。“此次清淤工作有效提升了山塘蓄洪的能力，更好地储存和输送水源，对当地农业发展、人居环境提升都有很大的作用。”雷州市领导高度评价此次山塘清淤工作的成效。

雷州市有关部门在作业配合、群众工作等方面给予了全力支持，保障现场用水用电需求，协调专业医护人员全程守护，军民携手谱写了乡村振兴新篇章。



▲雷州东西洋清淤现场，施工人员在现场勘察。

慰问清淤工程援建官兵

12月4日，雷州市组织开展“支援环北广东工程二期建设”参建人员拥军慰问活动，向积极参与全市清淤工程建设的民兵队伍致以亲切慰问，展现了军民团结协作的深厚情谊。


雷州市人武部领导介绍了第二批民兵支援环北部湾广东水资源配置工程二期建设的相关情况。随后，雷州市领导宣读了雷州市委、市政府致全体参加任务官兵的感谢信，代表雷州市委、市政府及全市人民，向支援一线的全体官兵和民兵队伍表达诚挚感谢、崇高敬意和亲切慰问。

雷州市领导向广大官兵介绍了雷州市中小型水库及经济社会发展等情况。高度评价了援建民兵队伍勇于担当，克服复杂艰苦条件，圆满完成各项任务所展现的新时代广东民兵风采。充分肯定了此次支援为雷州地方发展作出的积极贡献，并希望广大官兵继续发扬优良传统，一如既往地关心支持雷州发展，深化多领域合作，共谱雷州城乡区域协调发展新篇章。

座谈会上，与会人员与广州、梅州官兵代表进行了交流。雷州市委、市政府向广州、梅州两地赠送了慰问品和锦旗，并合影留念。

随后，部分与会人员移步附城镇南洋村清淤作业现场。现场机器轰鸣，民兵们仍在紧张有序地奋战。雷州市人武部、附城镇负责人与支援官兵代表共同为“援建环北工程”纪念碑揭幕，为这项军民协作完成的民生工程留下了重要标志。

►雷州东西洋清淤现场热火朝天。



▲雷州沈塘镇清淤现场。

▲雷州东西洋清淤现场热火朝天。